

**SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI**

<b>LAVORI</b>	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - PROPOSTA ID 264 "L'UNIONE FA LA CITTÀ" INTERVENTO ID 890 - UNA NUOVA CENTRALITÀ PER LO SPORT E I GIOVANI A CAVALLO TRA SAN VINCENZO E SAN VENANZIO (AREE ESTERNE POLISPORTIVA – VIA DELLA PACE)
<b>IMPRESA</b>	Ferro Srl con sede in Via Chiesa n. 8 – 37054 Nogara (VR), codice fiscale 01291430237 e partita IVA 01291430237, tel. 0442-88999 e-mail info@ferrospa.it
<b>CONTRATTO</b>	Repertorio n. 250/2025, in data 03/07/2025, registrato a Bologna in data 03/07/2025, Serie: 1T Numero: 32957, importo euro 472.108,77

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01

**PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI EURO**

**165.826,96**

## Il Responsabile Unico del Progetto

Visto il contratto in data 03/07/2025 Rep. 250/2025 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di euro 472.108,77;

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'importo dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta a netti euro 247.138,50 cioè:

[illegible]

Per lavori e somministrazioni euro

Per materiale giacente in cantiere euro

Per oneri della sicurezza euro

Sommano euro

239.868,89	
0,00	
7.269,61	
	247.138,50


da cui detraendo la:

Quota della anticipazione concessa	41.717,47	
Ritenuta a garanzia dello 0,50% euro	1.042,94	
Ribasso di gara 15,599% euro	38.551,13	
L'ammontare dei certificati precedenti euro	0,00	
Totale deduzioni euro		81.311,54
<b>Risulta il credito dell'Impresa di euro</b>		<b>165.826,96</b>

Certifica che a termini dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 165.826,96 (diconsi euro centosessantaciquemilaottocentoventisei/96), oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Protocollo INAIL\_51139369 con scadenza validità il 10/02/2026.

Data 15/01/2026



Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Luca Poletti

Responsabile del Procedimento